Cronograma Proyecto Enso			
Mes	Dia	Nombre	Descripcion
agosto	4 al 6	Documentación y platamiento de sistemas	Se creara la documentación del sistema, se organizara se manera cronologica las reuniones y resultados del proyecto
	9	Reunión	Se presentara los resultados para aprobacion y corección mallas
	10 al 13	Trabajo de codigo y mallas	Se hará el cambio a redux en gran parte del codigo e implementación de mallas
	19 al 20	Pruebas con datos y mejoramiento	Se aran pruebas de codigo con datos adicional se mejorara el bakend
	23	Reunión	Se presentara los resultados para aprobacion
	24 al 27	Implementación de Flypbook	Se hará la implementación del sistema de libros
	30 al 31	Test mallas y flybook	test de los sistemas implementados en el mes de agosto resaltando mallas y flybook
septiembre	1 al 3	Compra y test del servidor	Se realiza la compra e implementación del servidor junto al test de los sistemas ya exisitentes
	6 al 10	Implementación de correos y notificaciones	Se creara los sistemas de envio y notificación via correo
	13 al 17	Cambio de interfaces UI UX	Setomaran los diseños emviados por la empresa y se pasara a codigo
	18	Reunión	Se presentara los resultados para aprobacion y correciones
	20 al 24	Correcciones	Se realizaran las correciones idicadas en la reunion anterior (Sabado 18 del mes 09)
	27 al 30	Implementacion de mascotas y avatares	Se implementa el sistema de avatares y mascotas incluye tienda de cambio (diamantes)
octubre	1 al 2	Reunión	Se tendra como tema las pruebas que se realizaran con los colegios seleccionados adicional el tema de juegos interactivos
	4 al 8	Desarrollo de juegos interactivos	ideas, pruebas sistema de puntos
	9	Reunión	Resultados pruebas de los colegios y aprobación de juegos interactivos
	11 al 15	Correciones	Tiendo en cuenta los resultados de la reunión (9 del mes 10) se realizaran correciones al sistema
	16	reunión	Aprobación de correciones
	18 al 22	Desarrollo de juegos interactivos	desarrollo, pruebas sistema de puntos
	25 al 29	Encuestas a colegios de pruebas	Se realizara una encuesta para conocer el estado de la prueba realizada en los colegios con prioridad en calidad y UI Y UX
	30	Reunión	Dialogo sobre Encuesta realizada
Noviembre	2 al 5	Correciones de UI Y UX	Se realizaran correciones teniendo cuenta la reunión (30 del mes 10)
	6	Entrega de proyecto y firma de contrato mantenimiento	Se entregara el proyecto basado en el contrato y se dialogara los puntos importantes del contrato de matenimiento y su respectiva firma.